JOB# 1605 Elm Ave Impro

3 WEEK LOOK AHEAD Palm Eng 7/21/16

	18	19	20	21	22			25	26	27	28	29		Aug 1	1	2	3	4	5			8	9	10	11	12		
TASK	m	t	w	t	f	s	s	m	t	w	t	f	s	s	m	t	w	t	f	s	s	m	t	w	t	f	s	s
Re grade curb	X																											
compaction	X	X																										
Pour curb			X																									
strip forms				X	X																							
Excavate french			X	X	X																							
Excavate 18" RCP					X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X									
7th Alley Ramps																												
Demo								X	X																			
Set-up									X																			
Pour										X																		
Deep Lift Asphalt								X	X																			
Grade								X	X																			
compaction									X	X																		
Install asphalt											X																	
N. Conneticut Ramp																												
Demo															X													
Grd & compact																X												
Set & Pour curb																	X											
pour ramp																		X										