

- Phase 1 (4 Alleys—#35,#13,#15,#18)
- Phase 2 (4 Alleys—#16,#19,#14,#36)
- Phase 3 (4 Alleys—#12,#34,#50,#32)
- Phase 4 (2 Alleys—#33,#49)

SEQUENCE	ALLEY#	START	END
1	35	Tue 9/8/15	Mon 9/28/15
2	13	Tue 9/8/15	Mon 10/5/15
3	15	Wed 9/9/15	Wed 9/30/15
4	18	Thu 9/10/15	Fri 10/2/15
5	16	Tue 9/29/15	Tue 10/20/15
6	19	Thu 10/1/15	Mon 10/26/15
7	14	Mon 10/5/15	Wed 10/28/15
8	36	Tue 10/6/15	Fri 10/30/15
9	12	Wed 10/21/15	Thu 11/19/15
10	34	Tue 10/27/15	Mon 11/16/15
11	50	Thu 10/29/15	Wed 11/18/15
12	32	Mon 11/2/15	Mon 11/23/15
13	33	Tue 11/17/15	Mon 12/7/15
14	49	Thu 11/19/15	Mon 12/7/15

PAL General Engineering Inc.
(858)-638-7100